
Disclaimer
Deze planning is een indicatie en mede 
afhankelijk van de verkoopsnelheid en het 
verkrijgen van de omgevingsvergunning.
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Klant centraal Prognose Planning

2019

SmartSpaced en 
Bruynzeelbezoek

Verwachte startbouw 
Voorjaar 2020

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SPT

De Hoeven

OKT

NOV

DEC

Start verkoop 
3 juli 2019

Toewijzing 
9/10 juli 2019

Definitief meer- en 
minderwerk bekend

Sluiting inschrijving 
maandag 8 juli 12.00 uur

Verwachte oplevering
Najaar 2020


